

**ПРОТОКОЛ**  
заседания рабочей группы по реализации проекта  
«Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации»  
с участием общественности  
(общественные обсуждения)

27.09.2018

408 каб., 4 этаж  
Луначарского, д. 100

Председательствовал:

М.Ю. Кириллов – заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Пермского края

Секретарь заседания:

П.В. Бурдина – консультант отдела безопасности дорожного движения управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Пермского края

**Присутствовали:**

Представители Министерства транспорта Пермского края	- 4 чел.;
Представители муниципальных образований Пермского края	- 8 чел.;
Представители ФКУ Упрдор «Прикамье»	- 1 чел.;
Жители Пермской городской агломерации	- 13 чел.;

**ПОВЕСТКА:**

1. О рассмотрении результатов реализации ПКРТИ в 2018 году.

**СЛУШАЛИ:**

1. Министерство транспорта Пермского края:
  - 1.1. О результатах реализации ПКРТИ в 2018 году:  
Всего объектов – 67;

## Министерство транспорта Пермского края

---

Общая физическая готовность объектов ПКРТИ 2018 года – 92 %;

Количество принятых объектов (наличие актов приемки) – 43;

Количество готовых к приемке объектов – 12.

Количество планируемых к завершению в октябре 2018 года – 12.

### РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Министерства транспорта Пермского края. Признать промежуточные итоги реализации ПКРТИ 2018 года удовлетворительными.

Рассмотреть окончательные итоги реализации ПКРТИ 2018 года на Общественном совете при Министерстве транспорта Пермского края до конца ноября текущего года.

Заместитель министра,  
начальник управления дорожного хозяйства



М.Ю. Кириллов